

Dagsorden BID-møde den 7. oktober kl. 8-9.30 (Café Agnes)

1) Kort fra Janni + Dorte (15 min.)

Janni var desværre forhindret i at deltage, men har sendt følgende opdatering i forhold til det midlertidige byrum samt passager:

Midlertidigt byrum

- Forventet opstart i indeværende uge
- Dog været ramt af sygdom så måske næste uge
- Forventer stadig færdiggørelse ultimo 2021
- Der vil blive noget reetablering, græssåning mm. i 2022, men det kan ikke undgås med det anlægstidspunkt

Passager og parkeringsplads

- Været nødt til at ændre lidt i rækkefølgen både grundet leveringstider, tilgængeligt mandskab, julehandel mm.
- To projekter
 - o ARWOS har et kloakprojekt
 - o Kommunen har reovering af parkeringsplads og passager
- ARWOS
 - o Graver rørbassin ned på parkeringspladsen i november (grundet leveringstid)
 - o Lukker én "lomme" men der er fuld adgang til pladsen ellers
 - o Når rørbassinet er gravet ned udlægges det opgravede område i grus og ligger sådan til parkeringspladsen reoveres primo 2022
- Kommunen
 - o Renoverer passage 9 (ved Lasse) i år (der er ikke kloakarbejder eller andet)
 - o Forventet opstart måske fredag i indeværende uge – dog har vi været ramt af sygdom, men vi håber det stadig holder
 - o Arbejder der udføres i 2022
 - Passage 7 (Strøgekroen)
 - Passage 4 (Karger Beauty)
 - Parkeringspladsen incl. fortov ved Barkmøllegade
 - o Får mere info når vi har fået detailtidsplaner mm. fra entreprenøren
 - o De ejendomme der bliver direkte berørt af projektet, bliver kontaktet
 - o Fondssøger stadig til realisering af kunstprojektet

Dorthe havde følgende med til mødet:

Julehjerterbyen flytter fra Storetorv til skinnerne. Juletoget kommer derfor til at køre hele vejen gennem gågaden. Så der bliver en bedre sammenhæng i hele byen. Supergodt for Nørreportkvarterets butikker og strømmen af kunder.

Dorthe kunne også fortælle at der sker mange ting i forbindelse med Tour de France til sommer – en begivenhed, der skal sættes aktivt i spil i Nørreportkvarteret. Man kunne overveje at flytte Montmartre til sommer, da det temamæssigt passer supergodt ind i Montmartre-temaet. Derudover vil hele byen blive pakket ind i gult til sommer.

2) Jul – vi skal planlægge julefrokosten

- a. Hvad skal alt samles til ansøgningen
Dorthe hjælper med ansøgningen til kommunen – hun har alt hvad hun skal bruge.
- b. Hvilke butikker tilbyder hvad – julefrokost?
Lotte tager fat i Nørreportkvarterets butikker for at aftale, hvem der serverer hvad.

3) Markedsføring for julefrokost – vi skal lave video til online markedsføring. Andet?

Vi starter annonceringen et 2-3 uger før julefrokosten. Vi optager video til næste BID-møde (husk nissehuen!)

Der blev besluttet at BID'et køber 60 juletræer til 100 kroner stykket til at udsmykke byggehegnet i kvarteret. Dorthe hjælper med opsætning – det bliver den weekenden 13.-14. november. Der er brug for at alle hjælper til med opsætningen. BID'et opfordrer derfor alle til at hjælpe til. Opsætningen starter den 13. november fra kl. 14 – kom frisk!

Mødedeltagerne opfordrer til en fælles juleafslutning for BID'et – måske i Mettes gårdhave. Ikke endelig besluttet.

4) Andet

Der blev forslået at mødedagen bliver rullende samt mødestederne fra næste år. Så flere har mulighed for at deltage. Kirsten laver afstemning i Facebookgruppen, så vi kan finde ud af hvilke dage, der fungerer bedre end andre.

Der blev besluttet at BID'et skal mødes til et evalueringsmøde tirsdag den 7. december kl. 8-9.30 – Lotte afklarer med Frivillighedscenteret om vi kan være der. Nærmere info følger. Dagsorden indeholder pt:

- Evaluering af 2021 – set-up og output
- Foreningssnak – skal BID'et være en forening?
- Hvad skal fokus være 2022?
 - o Bydelsfest, Montmartre og Tour De France
- Mødetidspunkt + sted
- Økonomi 2022
- Markedsføring